

جناب آقای مهندس رضایی فرد

با سلام و احترام

فعالیت‌های انجام گرفته در خصوص پروژه استقرار نرم افزار MOSS 2007 به شرح زیر است:

- ۱- برنامه ریزی عملیاتی برای استقرار نرم افزار در سطح سازمان
- ۲- بررسی سایت موجود اینترنت و تهیه گزارش وضعیت
- ۳- طراحی سایت اداره کل فناوری اطلاعات
- ۴- تحلیل سیستم مدیریت مستندات و طراحی گردش کار مربوطه
- ۵- برگزاری سمینار sharepoint در سازمان
- ۶- طراحی ساختار کلی پرتال سازمان
- ۷- طراحی و پیاده سازی ساختار اینترنت فعلی بر مبنای پرتال ارائه شده در محیط sharepoint:

۷-۱ پیاده سازی سایت درگاه و زیر سایت‌های سازمان بر اساس ساختار سازمانی

۷-۲ پیاده سازی فرم های اطلاعاتی اینترنت قبلی سازمان و انتقال اطلاعات به محیط جدید شامل:

- بانک اطلاعاتی کتابهای الکترونیکی
- کتابشناسی
- ترجمه مقالات مطبوعات جهان
- بانک مرکزی اسناد
- اخبار و اعلانات داخلی

۸- تحلیل سایت مورد نیاز اداره موافقت نامه های فرهنگی و پیاده سازی سایت اولیه

با احترام مجدد- انتهای

۱۳/۴/۸۸

